

LASEC CONSULTORIA INDUSTRIAL

CRONOANÁLISE

IMPAKTTO

Diagnóstico de Produtividade

CLIENTE OBSERVADO

MATRO

PERÍODO

06/04/2026 a 15/04/2026

CONSULTOR

Alexandre Souza

18 OPs observadas · 497 peças produzidas · 14 paradas registradas

INDICADORES-CHAVE

Visão executiva da produção observada · 06/04/2026 a 15/04/2026 · cliente MATRO

OPS REGISTRADAS

18

ordens de produção observadas

PEÇAS PRODUZIDAS

497

soma da QTD_PROD no período

% ATENDIDO

19,9%

497 produzidas / 2.495 pedidas

PARADAS REGISTRADAS

14

ocorrências de COD_PARADA
preenchido

LEITURA EXECUTIVA

Amostra observada: 18 apontamentos no período 06/04/2026 a 15/04/2026.


% de atendimento (19,9%): 497 peças produzidas contra 2.495 pedidas — investigar mix de OPs e capacidade no período.

14 paradas registradas: 50% concentradas no código P07 — Pareto detalhado no slide 5.

Top operador: Cleiton com 183 peças (36,8% do total).

RANKING DE OPERADORES

Quantidade produzida por operador · ordem decrescente



DESTAQUES

Cleiton

183 peças (36,8% do total)

Operador ilegível

148 peças (29,8%) — apontamentos sem operador legível na captura

6 operadores mapeados


1 com leitura comprometida — confirmar lista oficial com cliente

AÇÃO IMEDIATA

Capturar nova foto em melhor resolução para resgatar os 148 pcs do operador ilegível.

MIX DE PRODUÇÃO POR PEÇA

Distribuição de QTD_PROD por número da peça (ID_OP)



ID Peça	Qtd	% Mix
31552	216	43,5%
30809	184	37,0%
31553	55	11,1%
teste	37	7,4%
31652	5	1,0%
TOTAL	497	100,0%


CONCENTRAÇÃO

2 peças (31552 e 30809)

respondem por 80,5% da produção do período. Priorizar cronometragem dessas peças para o tempo-padrão.

PARETO DE PARADAS

Frequência de ocorrências por código de parada (14 registros)



LEGENDA & AÇÕES

P07 — 9 ocorrências (50%)

Acumulado: 50% das paradas

??? — 4 ocorrências (22%)

Acumulado: 72% das paradas

P01 — 2 ocorrências (11%)

Acumulado: 83% das paradas

P11 — 1 ocorrência (6%)

Acumulado: 89% das paradas

P16 — 1 ocorrência (6%)

Acumulado: 94% das paradas

DETALHE DAS 18 ORDENS DE PRODUÇÃO



Apontamentos importados e consolidados · campos limpos para apresentação

Data	Cliente	ID Peça	Qtd Prod.	Qtd Ped.	Operador	Parada
06/04	MATRO	30809	37	220	Wendell	P07
06/04	MATRO	30809	97	220	—	P07
07/04	MATRO	30809	50	220	Cleiton	P07
07/04	MATRO	31552	23	220	—	P11
08/04	MATRO	31552	23	150	—	—
08/04	MATRO	31552	14	150	Wendell	P01
08/04	MATRO	31552	10	150	Cleiton	P01
09/04	MATRO	31552	9	150	Wendell	—
09/04	MATRO	31552	44	150	Cleiton	P07
09/04	MATRO	31652	5	150	—	P16
10/04	MATRO	31552	30	150	Vanildo	P07
10/04	MATRO	31552	24	100	Danilo	87 [?]
11/04	MATRO	31552	16	100	Vita	P07
13/04	MATRO	31552	23	100	Cleiton	—
15/04	rod	teste	37	100	Cleiton	P07
15/04	MATRO	31553	5	5	Wendell	—
15/04	MATRO	31553	19	80	Cleiton	P07
15/04	MATRO	31553	31	80	Vanildo	P07

Notas: (1) '—' = leitura comprometida na foto. (2) Linhas em destaque laranja são OPs fora do cliente principal (testes internos). (3) '[?]' em códigos de parada = sem correspondência na legenda do formulário. (4) ITEM/Tempo Total omitidos por baixa nitidez — pendentes para a próxima coleta.

PRÓXIMOS PASSOS

Plano de ação para consolidar a cronoanálise IMPAKTTO



CURTO PRAZO

Coleta

1-2 semanas

- Foto melhor do formulário (resolução suficiente para resgatar máquina e operadores ilegíveis)
- Lista oficial de máquinas e operadores ativos da fábrica
- Descrições reais dos códigos de parada vistos sem legenda
- Confirmar significado de '153,00' em DADOS DO PROCESSO > HORAS NORMAIS

MÉDIO PRAZO

Cronometragem

3-4 semanas

- Cronometrar 5-8 ciclos das peças 31552 e 30809 (juntas representam 80,5% do mix)
- Definir tempo-padrão por peça/operação
- Calcular carga-máquina da célula CNC (≤ 10 máquinas, ≤ 15 operadores)
- Atacar causa-raiz do código P07 (50% das paradas)

LONGO PRAZO

Otimização

1-3 meses

- Calcular produtividade Operador x Máquina x Peça
- Plano de melhoria contínua com indicadores mensais
- Migrar para Power BI (tema, dados e medidas DAX já preparados)
- Treinar operadores no preenchimento padronizado do formulário

Responsável pelo projeto: **Alexandre Souza** · LASEC Consultoria Industrial